



BAUSTELLEN-INFO 2

Sanierung Schlösslistrasse

Bauarbeiten mit Lichtsignalanlagen vom 6. November 2023 bis Ende November 2024



■ Stand der Bauarbeiten

Die Sanierungsarbeiten auf der Schlösslistrasse schreiten voran. Im Januar 2024 wird auf die zweite Etappe umgestellt. Die Umstellung auf die dritte Etappe ist Anfang März 2024 vorgesehen. Unerwartete Vorkommnisse im Boden und Witterungsverhältnisse können den Terminplan des Projekts beeinflussen. Die Infos zu den Etappen 4–6 erfolgen rund zwei Wochen vor der Umstellung auf die vierte Etappe. Die einseitige Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage oder mit Verkehrsdienst ist auch für die nächsten Etappen stets gewährleistet.

■ Etappe 2: Mitte Januar bis Mitte März 2024

Die Etappe 2 teilt sich in zwei Teilbereiche auf. Der untere Bereich erstreckt sich von der Luzernerstrasse bis zum Gemeindehausweg, der obere Bereich von der Klösterliallmend bis zur Kreuzbuchstrasse. Es wird jeweils die Fahrspur (inklusive Trottoir falls vorhanden) Richtung Obermeggen (östliche Seite) saniert. Die Zufahrt zu den Quartierstrassen ist gewährleistet.

► Der obere Teil der Etappe 2 startet Mitte Januar und dauert bis Mitte Februar 2024.

► Der untere Teil der Etappe 2 startet Anfang Februar und dauert bis Mitte März 2024.

Die Bushaltestelle Piuskirche in Fahrtrichtung Gottlieben wird nach Norden, oberhalb der Einmündung Dreilindenstrasse, verschoben. Weiter wird bei der Etappe 2 auch die Bushaltestelle Klösterli in Fahrtrichtung Gottlieben verschoben. Die provisorische Haltestelle Klösterli befindet sich in der Kreuzbuchstrasse einige Meter in Richtung Luzern.

■ Etappe 3: Mitte Februar bis Mitte April 2024

Bei der Etappe 3 wird ebenfalls in zwei Bereichen gearbeitet. Der untere Bereich erstreckt sich von der Luzernerstrasse bis zur Dreilindenstrasse, der obere Bereich vom Kreuzbühlweg bis zur Kreuzbuchstrasse. Es wird jeweils die Fahrspur (inklusive Trottoir falls vorhanden) Richtung Untermeggen (westliche Seite) saniert. Die Zufahrt zu den Quartierstrassen ist gewährleistet.

► Der obere Teil der Etappe 3 startet Mitte Februar und dauert bis Ende März 2024.

► Der untere Teil der Etappe 3 startet Mitte März und dauert bis Mitte April 2024.

Die Haltestellen Piuskirche und Klösterli in Fahrtrichtung Gottlieben werden in der Etappe 3 bei denselben provisorischen Haltestellen wie bei Etappe 2 bedient. Haltestelle Piuskirche in Richtung Gottlieben oberhalb der Einmündung Dreilindenstrasse, die Haltestelle Klösterli in der Kreuzbuchstrasse einige Meter in Richtung Luzern.

■ Umfahrung/Fussgängerumleitung

Die Baustelle kann weiterhin über die Luzernerstrasse und Kreuzbuchstrasse umfahren werden. Die Durchfahrt durch die Schlösslistrasse ist mit Einschränkungen und mit Wartezeiten möglich. Die Zufahrt zu den anliegenden Quartierstrassen ist gewährleistet.

Die Fussgängerführung ist während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Fussgängerumleitungen werden signalisiert. Es wird empfohlen, den Baubereich grossräumig zu umgehen.

■ Fortsetzung auf der Rückseite

